Harmonogram Projektu

PSP(Pomocnik Studenta Politechniki)

1.	Stworzenie diagramu UML.	29.10.2013r 11.11.2013r.
2.	Zaprogramowanie Menu	12.11.2013r 18.11.2013r.
	programu.	
3.	Napisanie funkcji pobierającej dane	19.11.2013r 25.11.2013r.
	ze stron.	
4.	Stworzenie filtra danych	26.11.2013r 03.12.2013r.
	pobieranych z ww.akz.pwr.wroc.pl.	
5.	Stworzenie klasy do generacji	03.12.2013r 9.12.2013r.
	planu zajęć.	
6.	Stworzenie klasy pokazującej mapę	10.12.2013r 16.12.2013r.
	kampusu	
7. MS	Gotowy Prototyp.	07.01.2014r.
8.	Dodatkowe opcje i poprawki.	07.01.2014r – 27.01.2014r.
9. MS	Ostateczna wersja projektu.	28.01.2014r.

Legenda:

MS - milestone